



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PVIS006008

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IIS ALESSANDRO VOLTA - PAVIA

**Sede:**

(PAVIA)-LOCALITA' CRAVINO-PAVIA-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Animatore digitale:  
formazione del personale  
interno

**CUP:**

B14D22002550006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-9405

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

I.I.S. "A. VOLTA" - PAVIA  
Prot. 0006411 del 02/04/2024  
VI-1 (Uscita)

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	25/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	18/12/2023	31/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
Stipula Contratto *	19/12/2023	31/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
Esecuzione Fornitura *	10/01/2024	31/08/2024	10/01/2024	10/01/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	10/01/2024	31/08/2024	10/01/2024	10/01/2024

**Data**

02/04/2024 19:16